

План работы

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования "Воспитатели России"
по проекту: «ТехноМир: развитие без границ»

№	Мероприятие	Дата ¹	Участники	Ответственный ²	Результативность
1. Нормативно-правовые условия					
1.1	Проект приказа о создании рабочей группы ИП	Сентябрь	Рабочая группа	Руководитель	Приказ по ДОО о создании рабочей группы
1.2	Формирование плана работы ИП	Сентябрь	Рабочая группа	Ст. воспитатель, методист	План работы рабочей группы ИП на год
1.3	Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности ИП (при необходимости)	В течение инновационной деятельности (ИП)	Руководитель	Руководитель	Договор о сотрудничестве
1.4	Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности по проекту	Завершающий этап ИП	Рабочая группа	Ст. воспитатель, методист	Аналитическая справка (по установленной форме)
2. Кадровые условия					
2.1	Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии в развитии технического творчества детей дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 72 ч	В соответствии с графиком проведения	Рабочая группа	Ст. воспитатель, методист О	Удостоверение о прохождении КПК
2.2	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров по темам инновационной деятельности	Расписание семинаров (дистанционно)	Рабочая группа	Ст. воспитатель, методист	График участия членов рабочей группы, согласно расписания
2.3	Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению технического творчества детей (конкретизировать тематику, уровень и форму участия)	В течение инновационной деятельности	Рабочая группа	Руководитель Ст. воспитатель	Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия

¹ Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность

² Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки

3. Научно-методические условия					
3.1	Создать методический и цифровой ресурс методик, технологий, активизирующих конструктивно-модельную, познавательную-исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста (учебно-методические пособия, методические рекомендации, банк развивающих технологий, эталонные проекты занятий по развитию технического творчества детей)	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Ст. воспитатель, методист	Расширенный вариант библиотеки методических материалов
3.2	Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосоюжеты и др.)	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Методист	Вебинары, Видеосоюжеты, Презентации и др.
3.3	Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности решения задач познавательного развития детей в процессе технического творчества	Май	Рабочая группа	Педагог-психолог	Электронный банк диагностических методик
4. Материальные условия					
4.1	Сформировать игровую техносреду в образовательном пространстве ИП детского сада. Составить технический паспорт	к началу инновационной деятельности	Рабочая группа	Руководитель	Уточнить количество приобретаемых комплектов;
4.2	Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для развития технического творчества детей дошкольного возраста	к началу инновационной деятельности	Рабочая группа	Ст.воспитатель	Совершенствование игрового пространства
5. Организационно-педагогическая работа					
5.1	Координационные совещания рабочей группы ИП	Ежеквартально	Рабочая группа	Ст.воспитатель	Протоколы заседаний
5.2	Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием методик и технологий, активизирующих конструктивно-модельную, познавательную-исследовательскую деятельность детей	Январь 2025-июнь 2028	Педагогический коллектив	Ст.воспитатель, методист	Фото, видео - материалы образовательной деятельности
5.3	Дистанционные консультации на тему: «Разработка системы по развитию	Согласно расписания и	Рабочая группа	Ответственный назначается в	Материалы консультации

	технического творчества детей дошкольного возраста»	объявлений в открытой группе ВК		соответствии с тематикой консультации	
5.4	Разработка сценариев мероприятий с родителями по развитию детского технического творчества. Организация мероприятий совместно с родителями (дни «открытых дверей», фестивали, выставки детских работ и т.д.)	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Рабочая группа	Ст.воспитатель, методист	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)
5.5	Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Рабочая группа	Ст.воспитатель, методист	Программа, ссылка и/или резолюция, решение
5.6	Участие в научно-практических конференциях, в том числе Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест», Всероссийском конкурсе семейных проектов технического творчества «Инженерный марафон».	согласно плану проведения мероприятий	Педагогический коллектив	Рабочая группа	Положение конкурса, дипломы победителей и участников
5.7	Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование системы по развитию технического творчества детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО	Ежегодно июнь	Рабочая группа	Ст.воспитатель, методист	Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы
5.8	Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Ст.воспитатель, методист	Видеосюжеты, Презентации и др.
5.9	Конференция по подведению итогов инновационной деятельности	Июнь 2028	Рабочая группа	Ст.воспитатель, методист	ФИО участников конференции
6. Информационные ресурсы					
6.1	Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК	В течение ИД	Рабочая группа		Участие в мероприятиях сетевой ИП
6.2	Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности ИП	В течение ИД	Педагоги ДОО	Методист	Ссылка на информацию